

Project Charter: Hệ thống quản lý công việc nội bộ

1. Thông tin cơ bản

- **Tên dự án:** Hệ thống quản lý công việc nội bộ
- **Mã dự án:** PMD-2026-05-11
- **Ngày khởi tạo:** 2026-05-11
- **PM Agent:** Lê
- **Sponsor/Owner:** Nguyễn Thành Doanh

2. Mục tiêu dự án (SMART)

- **Specific:** Xây dựng một hệ thống web nội bộ giúp team nhỏ quản lý task, giao người phụ trách, deadline, comment và theo dõi trạng thái công việc.
- **Measurable:** MVP cho phép tạo task, assign người, cập nhật trạng thái, comment và xem dashboard đơn giản hoặc bỏ dashboard nếu cần giữ tiến độ.
- **Achievable:** Dự án tập trung vào nhu cầu nội bộ cốt lõi, có thể cắt attachment hoặc analytics nâng cao để giữ phạm vi phù hợp nguồn lực.
- **Relevant:** Giải quyết tình trạng quản lý công việc rời rạc qua chat và file lẻ.
- **Time-bound:** Hoàn thành MVP trong khoảng 6 tuần.

3. Phạm vi dự án

In-scope (Trong phạm vi)

- Hệ thống web nội bộ
- Tạo task
- Giao người phụ trách
- Deadline
- Comment trong task
- Theo dõi trạng thái task

- Dashboard đơn giản (ưu tiên sau các tính năng lõi)

Out-of-scope (Ngoài phạm vi)

- Mobile app native
- Analytics nâng cao
- Tích hợp hệ ngoài phức tạp

4. Success Criteria (Tiêu chí thành công)

- Team có thể tạo và quản lý task trong một hệ thống tập trung
- Có thể assign người phụ trách và deadline
- Có thể comment trong task
- Có thể theo dõi trạng thái task
- MVP hoàn thành trong khoảng 6 tuần

5. Stakeholders

| Vai trò | Tên | Trách nhiệm |

|-----|-----|-----|

| Owner | Nguyễn Thành Doanh | Xác nhận yêu cầu, phê duyệt scope |

| PM Agent | Lê | Chuẩn hóa tài liệu, điều phối workflow |

| Team nội bộ | Backend, Frontend, Tester | Thực thi và kiểm thử |

6. Constraints (Ràng buộc)

- **Timeline:** 6 tuần
- **Budget:** Hạn chế
- **Technology:** Web nội bộ
- **Resources:** 1 backend, 1 frontend, 1 tester part-time

7. Assumptions (Giả định)

- Team có thể phản hồi đủ nhanh trong quá trình làm MVP
- 2 role cơ bản là đủ cho giai đoạn đầu
- Dashboard có thể tối giản hoặc dời nếu cần

8. Rủi ro sơ bộ

- ****R-001:**** Phạm vi dashboard có thể làm trễ MVP
- ****R-002:**** Nguồn lực tester part-time có thể làm chậm vòng feedback
- ****R-003:**** Estimate ban đầu có thể lạc quan nếu phát sinh nhiều validation hoặc phân quyền

9. Phê duyệt

- [x] Đã được owner xác nhận
- [x] Đã được PM Agent phân tích
- [x] Sẵn sàng chuyển sang giai đoạn Planning