

Web Bán Hàng - Báo cáo định kỳ [Kỳ review hiện tại]

1. Thông tin dự án

- Tên dự án: Web bán hàng
- Thời gian thực hiện: Chưa có thông tin đầy đủ trong file nguồn tổng hợp hiện tại
- Phạm vi dự án: Xây dựng demo website bán hàng với frontend, backend và bộ tài liệu PM đi kèm
- Đơn vị chủ trì / tham gia: Chưa có thông tin trong file nguồn tổng hợp hiện tại

2. Phương hướng / mục tiêu chính

- Hoàn thiện một dự án demo web bán hàng có thể dùng để kiểm thử và minh họa workflow PM Agent.
- Duy trì cả phần tài liệu PM và phần kỹ thuật frontend/backend để phục vụ review dự án.

3. Kế hoạch và kết quả thực hiện trong kỳ

Phân loại | Kế hoạch chính | Kết quả thực hiện chính | Tỷ lệ tiến độ | Ghi chú

--- | --- | --- | --- | ---

Initiation | Tạo charter và requirements | Đã có file `charter.md` và `requirements.md` | Chưa có thông tin trong file nguồn tổng hợp hiện tại | Dựa trên cấu trúc thư mục thực tế

Planning | Hoàn thiện plan, risk register, rules, schedule, spec, wbs | Đã có các file planning tương ứng trong project | Chưa có thông tin trong file nguồn tổng hợp hiện tại | Có đủ dấu vết planning trong thư mục `02-planning/`

Execution | Theo dõi change log, issue log, task board | Đã có file `change-log.md`, `issue-log.md`, `task-board.md` | Chưa có thông tin trong file nguồn tổng hợp hiện tại | Có evidence execution tracking

Monitoring | Theo dõi dashboard trạng thái | Đã có file `status-dashboard.md` | Chưa có thông tin trong file nguồn tổng hợp hiện tại | Có evidence monitoring

4. Kết quả thực hiện theo từng mốc / từng tuần

Mốc hiện tại

- Kết quả thực hiện: Dự án đã có đầy đủ khung tài liệu initiation, planning, execution và monitoring.
- So với kế hoạch: Có thể xác nhận cấu trúc quản lý dự án đã được thiết lập ở mức tài liệu.
- Ghi chú: File nguồn hiện có cho thấy project được tổ chức rõ ràng theo vòng đời PM.

Mốc kỹ thuật demo

- Kết quả thực hiện: Có frontend, backend và file hướng dẫn chạy demo `DEMO\_GUIDE.md`.
- So với kế hoạch: Có dấu hiệu cho thấy demo đã được chuẩn bị để chạy thử và review.
- Ghi chú: Backend có route, controller, model; frontend có source và build output.

5. Kế hoạch kỳ tiếp theo

- Tiếp tục dùng project `web-ban-hang` làm dữ liệu thật để kiểm thử các skill PM.
- Tạo thêm các tài liệu/báo cáo review từ chính project demo này.
- Làm rõ hơn trạng thái thực thi thực tế nếu cần báo cáo định kỳ chi tiết hơn.

6. Vấn đề / rủi ro / tồn đọng

- Chưa có đủ dữ liệu tiến độ định lượng trong các file nguồn đã đọc để đưa ra tỷ lệ tiến độ chính xác.
- Chưa có thông tin rõ về đơn vị tham gia và thời gian thực hiện đầy đủ trong bộ file tổng hợp đang dùng cho báo cáo này.
- Nếu cần báo cáo kiểu vận hành sát thực tế hơn, cần cập nhật status dashboard và task board đều đặn hơn.

7. Kiến nghị / đề xuất

- Cần chuẩn hóa thêm dữ liệu monitoring để các kỳ báo cáo sau có thể nêu tiến độ rõ hơn.
- Nên cập nhật đều task board, issue log, status dashboard nếu muốn dùng project này làm case PM chuẩn.

8. Minh chứng / đính kèm

- `projects/web-ban-hang/01-initiation/charter.md`
- `projects/web-ban-hang/01-initiation/requirements.md`
- `projects/web-ban-hang/02-planning/plan.md`
- `projects/web-ban-hang/02-planning/risk-register.md`
- `projects/web-ban-hang/02-planning/schedule.md`
- `projects/web-ban-hang/03-execution/task-board.md`
- `projects/web-ban-hang/03-execution/issue-log.md`
- `projects/web-ban-hang/04-monitoring/status-dashboard.md`
- `projects/web-ban-hang/DEMO\_GUIDE.md`