

Daily Project Report - PM Agent Framework

- **Date:** 2026-05-14
- **Generated at:** 08:39 UTC
- **Project ID:** pm-agent-framework
- **Project Status:** active (evaluation / refinement)
- **Report Type:** Daily Snapshot

Summary

Hôm nay PM Agent framework được nâng cấp mạnh theo hướng production-readiness. Trọng tâm chính là tái cấu trúc toàn bộ workspace thành 6 vùng rõ ràng, chuẩn hóa runtime cho PM Agent, dọn sạch repo và bổ sung hệ README/index để dễ vận hành lâu dài. Ngoài ra, skill `daily-project-report-generator` đã được tạo và test thành công, sẵn sàng dùng cho các dự án khác. PM Agent hiện vẫn ở giai đoạn đánh giá và hoàn thiện sau validation đầu tiên, chưa đạt mức production-grade hoàn chỉnh.

Changes Today

1. Tái cấu trúc workspace thành 6 vùng rõ ràng: `agent-core/` , `systems/` , `projects/` , `knowledge/` , `ops/` , `shared/`

- **Actor:** agent:main
- **Source:** git commit ``f4f5cf1`` , workspace root ``README.md``

2. Sửa toàn bộ path gãy sau tái cấu trúc trong docs, scripts và skill references

- **Actor:** agent:main
- **Source:** git commit ``c9c4199``

3. Chuẩn hóa PM Agent runtime với state schema, decision policy, approval policy, lifecycle registry và runbooks

- **Actor:** agent:main
- **Source:** git commit ``cc8f01d`` , ``systems/pm-agent/runtime/`` , ``systems/pm-agent/architecture/STATE-SCHEMA.md``

4. Dọn repo: untrack root `node_modules/` , xóa runtime artifacts, cập nhật `.gitignore`

- **Actor:** agent:main
- **Source:** git commit `da7621c`

5. Bổ sung README/index cho từng vùng để workspace self-documenting hơn

- **Actor:** agent:main
- **Source:** git commit `eb282a8` , root `README.md` , zone READMEs

6. Tạo skill `daily-project-report-generator` và test report đầu tiên

- **Actor:** agent:main
- **Source:** git commit `b180e2a` , `systems/pm-agent/skills/project-operations/daily-project-report-generator/`

Capability Snapshot

- **Skill count:** 20
- **Runtime files:** 7
- **Eval files:** 3
- **Architecture files:** 4
- **Prompt files:** 6
- **Template files:** 14
- **Current PM Agent stage:** Evaluation / Refinement after first real project validation
- **Framework + validation completion:** ~85%
- **Production-grade completion:** chưa hoàn tất

Issues / Risks Needing Attention

1. PM Agent đã có production-readiness foundation nhưng vẫn thiếu một số thành phần quality/governance quan trọng như regression test pack, stale-project detection, archived/portfolio dashboard và cross-project risk view.

2. Checklist readiness hiện còn chưa khớp hoàn toàn với thực tế project governance, vì file checklist vẫn đánh dấu thiếu `decisions/` , `approvals/` , `handoffs/` , `evidence/` , `final-report.md` dù các thư mục/file này đã được tạo cho `web-ban-hang` .

3. Actor attribution cho daily report mới ở mức khung; chưa đủ mạnh để audit tự động theo human / main agent / subagent một cách chắc chắn.

4. Các file root kiểu `AGENTS.md` , `SOUL.md` , `USER.md` có xu hướng xuất hiện lại do runtime materialization, nên cần hiểu rõ hành vi runtime trước khi coi đó là lỗi cấu trúc.

Decisions / Approvals Today

- Quyết định áp dụng cấu trúc workspace 6 vùng làm baseline lâu dài cho OpenClaw workspace.
- Quyết định không theo đuổi TTI ở thời điểm hiện tại do chưa có provider free phù hợp.
- Quyết định ưu tiên 2 bổ sung cho PM Agent trước khi chuyển sang tìm hiểu cuộc thi WCAG 2.2.
- Quyết định tạm thời chưa triển khai Discord integration; chỉ dừng ở mức khảo sát khả năng của OpenClaw.

Actor Attribution Summary

- **Human activity:** Anh Doanh xác nhận cấu trúc 4.1, yêu cầu tái cấu trúc workspace, yêu cầu 2 bổ sung chính cho PM Agent, và yêu cầu implement skill daily report.
- **Main agent activity:** Phân tích cấu trúc workspace, tái cấu trúc repo, chuẩn hóa runtime, dọn repo, viết README/index, tạo skill daily report, khảo sát Discord support.
- **Subagent activity:** Không có bằng chứng subagent active trong chuỗi công việc này; `subagents list` trước đó trả về none.
- **Unknown / unverifiable:** Không có bản actor log chi tiết cho mọi file-level change ngoài git commit và chat context.

Next Actions (Next Day)

1. Nâng cấp `daily-project-report-generator` để đọc sâu hơn từ git log, handoffs, change log và session evidence

- **Owner:** PM Agent
- **Priority:** High

2. Cập nhật `production-readiness-checklist.md` để phản ánh đúng trạng thái thực tế sau đợt chuẩn hóa runtime

- **Owner:** PM Agent
- **Priority:** High

3. Thiết kế actor tracking convention chuẩn cho human / agent / subagent trong task, change, handoff và report

- ****Owner:**** PM Agent
- ****Priority:**** High

4. Bổ sung các khoảng trống còn lại cho production-readiness: regression pack, stale-project detection, archived/portfolio dashboard

- ****Owner:**** PM Agent
- ****Priority:**** Medium

Evidence / References

- `systems/pm-agent/STATUS.md`
- `systems/pm-agent/eval/checklists/production-readiness-checklist.md`
- `systems/pm-agent/skills/project-operations/daily-project-report-generator/SKILL.md`
- `systems/pm-agent/runtime/`
- `systems/pm-agent/architecture/`
- `README.md`
- Git commits: `f4f5cf1`, `c9c4199`, `cc8f01d`, `da7621c`, `eb282a8`, `b180e2a`