

Project Status Report - PM Agent

1. Thông tin chung

- Kỳ báo cáo: Tuần 1
- Trạng thái tổng thể: Green
- Người lập: Lê

2. Executive Summary

- Dự án đang đi đúng hướng ở giai đoạn xây nền skill PM tối thiểu.
- Skill hạ tầng `markdown-to-pdf` đã hoạt động ổn định và xuất được PDF tiếng Việt không lỗi font.
- Ba skill PM đầu tiên đã có demo review được gồm `requirement-clarifier`, `meeting-minutes-generator` và `action-items-extractor`.
- Các skill còn lại trong bộ tối thiểu đã có khung cấu trúc để tiếp tục build tuần tự.

3. Tiến độ mốc chính

- Hoàn tất skill nền `markdown-to-pdf` — Done
- Hoàn tất demo `requirement-clarifier` — Done
- Hoàn tất demo `meeting-minutes-generator` — Done
- Hoàn tất demo `action-items-extractor` — Done
- Build demo `project-status-report-generator` — In Progress

4. Công việc đã hoàn thành kỳ này

- Build skill `markdown-to-pdf` từ số 0 theo final spec.
- Sửa lỗi font tiếng Việt trong PDF đầu ra.
- Build và test demo cho `requirement-clarifier`.
- Build và test demo cho `meeting-minutes-generator`.
- Build và test demo cho `action-items-extractor`.
- Tạo khung cho các skill còn lại trong bộ tối thiểu.

5. Rủi ro / Blocker / Vấn đề

- Chưa build demo cho toàn bộ các skill còn lại trong bộ tối thiểu.
- Chưa chốt đầy đủ thứ tự build dài hạn sau khi xong bộ nền.

6. Quyết định cần hỗ trợ

- Chưa có quyết định hỗ trợ khẩn cấp nào cần escalate trong kỳ này.

7. Kế hoạch kỳ tiếp theo

- Hoàn tất demo cho `project-status-report-generator`.
- Tiếp tục build `project-plan-generator`.
- Sau đó build `task-list-builder` và `risk-issue-tracker`.