

Daily Project Report - PM Agent Framework

- **Date:** 2026-05-14
- **Generated at:** 10:25 UTC
- **Project ID:** pm-agent-framework
- **Project Status:** active
- **Report Type:** Daily Snapshot
- **Cron Flow:** 19:00 daily report flow (cron execution context)

Summary

PM Agent framework vẫn ở giai đoạn Evaluation / Refinement after first real project validation và vẫn là target hợp lệ cho daily framework report. Theo selector rule của flow 19:00, không có project business nào đủ điều kiện project daily report tại thời điểm chạy vì tập projects/active/ hiện chỉ có web-ban-hang nhưng metadata project.yaml ghi status: on-hold.

Changes Today

1. Reporting / actor-tracking / readiness artifacts tiếp tục được cập nhật trong systems/pm-agent/.
2. Cron foundation cho daily reporting đã có spec + runbook + policy liên quan.
3. Selector rule được giữ đúng: chỉ report project có status: active ; skip on-hold/stopped/archived.
4. Framework reporting structure tiếp tục được chuẩn hóa tách biệt với project reporting.

Capability / Readiness Snapshot

- **Framework stage:** Evaluation / Refinement after first real project validation
- **Framework + validation completion:** ~85-88%
- **Production-readiness estimate:** ~78-82%

- ****Production-grade state:**** chưa hoàn tất
- ****Reporting mode separation:**** framework vs project đã tách rõ
- ****Cron flow foundation:**** đã có spec + runbook, chưa bật production cron thật
- ****Project selector status:**** 0 active project eligible for daily project reporting at execution time

Issues / Risks Needing Attention

- Cần chốt timezone production thực tế cho cron 19:00; spec hiện nhấn mạnh không nên hardcode UTC nếu mục tiêu là giờ sinh hoạt owner/workspace.
- Notify policy cuối cùng vẫn nên được confirm trước khi bật production cron.
- ``projects/active/`` đang chứa ``web-ban-hang`` dù metadata là ``status: on-hold``; đây là operational mismatch dễ gây chọn sai target nếu chỉ nhìn path.
- Đã tồn tại artifact ``projects/active/web-ban-hang/reports/daily/2026-05-14.md``; theo rule hiện tại target này phải bị skip trong cron mặc định.

Decisions / Approvals Reflected In This Run

- Chỉ report project có ``status: active``.
- Skip mặc định: ``on-hold``, ``stopped``, ``archived``.
- Notify mặc định: write file only, không gửi chat.
- Nếu source conflict xảy ra → vẫn tạo report nhưng phải surface conflict, không tự hòa giải im lặng.
- Flow order: framework report trước, project reports active sau, rồi log skipped targets.

Actor Attribution Summary

- ****Human activity:**** Không gán chi tiết nếu thiếu dấu vết rõ trong source đang dùng.
- ****Main agent activity:**** Chạy cron flow, đọc runbook/spec, scan selector, xác nhận skip toàn bộ project non-active, cập nhật framework daily report.
- ****Subagent activity:**** Không có evidence rõ cho flow này.

- ****Unknown / unverifiable:**** Không suy diễn actor nếu source không xác nhận.

Next Actions

1. Chốt timezone production chính thức cho cron 19:00.
2. Quyết định framework daily snapshot là always-on hay only-when-meaningful-change.
3. Làm rõ lifecycle/path policy khi project metadata chuyển `on-hold/stopped/archived`.
4. Tiếp tục hardening actor attribution / stale detection / acceptance verification / logging.
5. Nếu bật cron production, thêm logging/audit output rõ selected vs skipped targets.

Evidence / References

- ``systems/pm-agent/runtime/runbooks/daily-report-cron.md``
- ``systems/pm-agent/reports/plans/cron-flow-19h00-spec-2026-05-14.md``
- ``systems/pm-agent/reports/plans/daily-reporting-structure-notes-2026-05-14.md``
- ``systems/pm-agent/STATUS.md``
- ``projects/active/web-ban-hang/project.yaml``

Selector Audit

- ****Framework target:**** selected
- ****Project candidates scanned:**** ``projects/active/*/project.yaml``
- ****Eligible active projects:**** none
- ****Skipped projects:****
- ``web-ban-hang`` → ``status: on-hold``

Source Conflicts Detected

- Không phát hiện conflict nội dung nghiêm trọng giữa ``systems/pm-agent/STATUS.md`` và `runbook/spec` đã đọc.

- Có ****operational mismatch****: thư mục dưới `projects/active/` nhưng metadata project là `status: on-hold`. Selector đã ưu tiên `project.yaml`, nên target bị skip đúng rule.